

Update agriprenneurship project



Update: Fase 2

Maart 2022

Inmiddels zitten we in fase 2 van ons gezamenlijke project en ondanks dat grote milestones nog bereikt zullen worden in de komende weken, rapporteren we graag over de tussentijds uitgevoerde werkzaamheden. De op te leveren zaken in fase 2 zijn:

- Kassen
- Irrigatiesysteem
- Pakhuis incl. inventaris
- Biologische compost
- Training deel 1
- Uitbreiden beveiliging

Vorbereidingen pakhuis, kassen, compost en irrigatiesysteem

Men is hard aan het werk op het land met het implementeren van fase 2. Op onderstaande foto is te zien waar het pakhuis zal komen te staan. Volgende week worden de containers geplaatst. De fundering is al gereed en het pakhuis is besteld. Hetzelfde geldt voor de tunnelkassen. De compost en het irrigatiesysteem worden tegelijkertijd geïmplementeerd. De compost zal natuurlijk ook gebruikt worden voor onder de schaduwnetten. Binnen korte tijd zullen we de eerste gewassen gaan planten. Hierover meer op de volgende pagina.



Training deel 1 en uitbreiden beveiliging

We zijn begonnen met het trainen van de eerste groep vrouwen! Deels al op het land om te helpen met alles op te zetten, maar ook in de klas in de vorm van “*work readiness*” training. Dit is essentieel om een goede werk cultuur neer te zetten en de jonge vrouwen te leren over verschillende life skills en ondernemersvaardigheden. Maar denk ook aan lessen omtrent family planning, en aan financiële masterclasses om verantwoordelijk om te gaan met de inkomsten die ze zullen verdienen als gevolg van het project en boekhoudkundige lessen die ze zullen leren en nodig zullen hebben wanneer ze een eigen bedrijfje starten.

We hebben tevens een contract afgesloten met een bedrijf gespecialiseerd in beveiliging. Via alle beveiligingsinvesteringen die nog gemaakt zullen worden, zal het eenvoudig worden om mogelijke op heterdaad te betrappen. Maar om ze vervolgens te arresteren is vaak snel actie nodig. De politie is dan niet op tijd ter plekke. Het bedrijf waar we mee zullen werken is echter binnen enkele minuten ter plaatse. Zie hier onder het gebouw van waaruit trainingen worden gegeven. Het bord met TRSS is van de beveiliging. Dit pand staat aan de rand van het land en is ideaal voor klassikale lessen!



Tijdslijnen

Zoals eerder gezegd lopen we iets uit qua planning, maar het stemt ons gerust dat er wel (ook al is veel nog niet zichtbaar) voortgang is en belangrijke mijlpalen op korte termijn zullen worden bereikt. De redenen voor de vertragingen zijn:

- Enkele vertrouwde partners in ons netwerk hebben minder capaciteit als gevolg van COVID-19 (banenverlies) en we moeten daarom langer wachten op onze orders.
- De prijzen zijn bij enkele partijen gestegen als gevolg van een opleving in de Zuid-Afrikaanse economie na afschaffing de heftigste COVID-19 maatregelen (dus de vraag nam toe maar er is nog wel beperkte capaciteit). Wij hebben daarom meer tijd nodig om goede deals te regelen.

Een mooie mijlpaal waar wij enorm naar uitkijken is het starten van de gewassen trainingen op het land. Deze staan op midden april gepand. Dat voelt voor ons alsof het project nu echt gaat beginnen! Dan worden de eerste gewassen geplant en worden alle lessen hieromtrent gestart. We hebben een zeer kundig persoon in ons netwerk die ownership zal nemen over de trainingen en het algehele management van het land (uiteraard doet hij dit samen met de vrouwen). Verder ziet de korte termijn planning er voor nu zo uit:

Onderwerp	Opleverdatum
Begin gewassen training op het land	Midden april
Kassen	Eind april
Pakhuis incl. inventaris	Containers volgende week, volledig afgerond in mei
Compost	Eind april volledig geïmplementeerd
Uitbreiden beveiliging	Mei
Irrigatiesysteem	Mei

Hartelijk bedankt voor het lezen van deze update en indien er vragen zijn beantwoorden we die natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,

Alef, Joost en Robbert

Stichting Rhiza