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In Mali wonen de Dogon op en rond de Klif van 
Bandiagara. De Dogon zijn een kleurrijk volk, rijk aan 
cultuur, riten en tradities. Zij wonen in een prachtig 
maar ook moeilijk bewoonbaar gebied. Goede grond is 
zeldzaam en watervoorzieningen zijn schaars. De dorpen 
liggen verspreid en geïsoleerd in een enorm gebied. 
Hier werkt Partners Pays-Dogon samen met de Dogon 
aan betere leefbaarheid. Met projecten op het gebied 
van watervoorziening, onderwijs, vrouwen, behoud van 
het cultureel erfgoed en de vergroening van de woestijn. 
Altijd als partner van de Dogon. We lossen niet op, maar 
trainen. Géven niet, maar ontwikkelen. Pompen zijn 

eigendom van het dorp, onderhoud organiseert de 
bevolking zelf. Voor scholen wordt een onderwijssysteem 
met moderne lesprogramma’s ontwikkeld. 
Lokaal leiderschap ontwikkelen, dáár gaat het ons om. 
Dat is duurzame ontwikkeling. Want als er een pomp is, 
hoeven kinderen, de lokale leiders van morgen, geen 
einden meer te lopen om water te halen en kunnen ze 
naar school. 
Onze aanpak werkt, ondanks allerlei obstakels onderweg. 
We bewegen dan ook als een kameleon. Één stap vooruit. 
Soms ééntje achteruit...maar steevast weer dóór.
Al meer dan 30 jaar. Ontwikkeling door partnerschap.

ontwikkelingen in pays-dogon		

Inhoudelijke Rapportage	

Wat ging goed, wat kan beter?

Werkelijke kosten in verhouding tot begroting

Vervolgstappen
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Toen we het bestuur van de Contribute Foundation, in 
oktober 2019, voor het eerst persoonlijke ontmoetten 
kon niemand van ons vermoeden welk jaar er voor 
ons zou liggen. Daar waar normaalgesproken 
meerdere keren met per jaar vrijwilligers van Partners 
Pays-Dogon (PPD) op missie gaan naar onze partner 
Association Dogon Initiative (ADI), viel om maart 
2020 alle reismogelijkheid stil. Overigens niet alleen 
door COVID-19. In januari 2020 kondigde de Malinese 
overheid een specifiek inreisverbod aan voor Pays-
Dogon. Een verbod dat het tot op heden onmogelijk 
maakt om überhaupt vanuit Nederland of Europa 
naar het werkgebied van ADI te reizen.

Het ADI team in het nieuwe epicentrum

Het jaar 2020
Het jaar 2020 was om meer dan een reden bijzonder. ADI 
verricht haar werk in zeer complexe omstandigheden. In 
Pays-Dogon komt alle wereldse problematiek samen zo lijkt 
het. De Dogon en Peul die in Pays-Dogon leven hebben te 
maken met jarenlange onveiligheid, met de consequenties 
van klimaatverandering, met een zeer beperkte infrastruc-
tuur en met het feit dat hun stem in Bamako, de hoofdstad 
van Mali, nauwelijks gehoord wordt. Het zou voor veel men-
sen reden genoeg zijn om de regio te verlaten. En dat ge-
beurt ook. De afgelopen maanden bereiken ons berichten 
dat veel jongeren het platteland van Pays-Dogon verruilen 
voor de hoofdstad, op zoek naar werk en mogelijkheden om 
in eigen inkomen te voorzien. De 30% oogst die dit jaar ge-
haald werd – simpelweg omdat het te onveilig was om het 
land te bewerken, ontneemt vooral jongeren de moed om 
nog langer te zoeken naar een toekomst dichtbij huis. 

Lokale vredesdialoog 
Toch zijn er ook voldoende sprankjes hoop. In de zomer van 
2020 hebben inwoners het heft in eigen hand genomen en 
zijn op diverse plaatsen in Pays-Dogon lokale vredesdialogen 
gestart. De Peul veehoeders en de Dogon landbouwers, 
beiden slachtoffer van externe inmenging en geweld, 
hebben hierbij de handen ineen geslagen en werken, soms 
heel lokaal, aan gezamenlijke toekomst in vrede. Het geweld 
van jihadistische groeperingen, vooral rond belangrijkste 
logistieke route (de weg van Bandiagara naar Bankass) is nog 
niet overal geluwd maar de eerste positieve berichten zijn 

daar. In het werkgebied van ADI zijn gewapende overvallen 
en plunderingen sinds augustus 2020 vrijwel afwezig en 
rond het meest zuidelijke epicentrum van ADI – in Sogue 
Yagem – zijn markten heropend en kan ook het team van ADI 
weer op pad om vrouwengroepen te bezoeken. De locatie 
Wadouba is overigens zelf nooit direct in geweld beland en 
dat zal ook niet snel gebeuren. Het nieuwe epicentrum is 
gebouwd op het plateau van de Bandiagara Cliff wat, anders 
dan op de naastgelegen vlakte, moeilijk ongezien bereikbaar 
is voor mogelijke aanvallers. 

Versterking capaciteit ADI 
Hoopvol zijn ook de ontwikkelingen bij ADI zelf. Het team 
van de epicentra is afgelopen jaar verdubbeld van vier naar 
acht medewerkers, een capaciteitsvergroting, die gezien de 
grote hoeveelheid werk in het veld echt zeer noodzakelijk 
was. Alle ‘chefs epicentre’ van ADI hebben nu een assistent 
of beter gezegd een assistente want er is, met oog op de 
begeleiding van vrouwengroepen, ingezet op de werving van 
juist vrouwelijke medewerksters die de taal van de vrouwen 
spreken en kunnen fungeren als rolmodel. Dit betekent 
dat in het nieuwe epicentrum in Wadouba nu ook twee 
medewerkers actief zijn. 
Het team van ADI heeft het afgelopen jaar niet alleen 
kwantitatief maar ook kwalitatief een belangrijke groei 
doorgemaakt. Wat we al wisten is nu nog maar eens 
bevestigd: ADI heeft onze reizen naar Mali echt niet nodig 
om haar werk goed te doen. Binnen no time werd vorig jaar 
een groot COVID-19 preventieprogramma opgezet. Er werden 
sanitatiekits verspreid onder scholen en kwetsbare gezinnen, 
er werd doorlopende voorlichting over Covid-19 gegeven via 
de lokale FM radio en er werden trainingen georganiseerd 
voor leraren van 20 basisscholen en 160 vrouwen vanuit de 
80 vrouwengroepen verbonden aan ADI. Het team volgde 
daarnaast zelf ook een intensief trainingsprogramma, onder 
leiding van de Malinese particuliere universiteit Delta-C. 
Hierbij ging het om onderwerpen als rapportage schrijven, 
conflict bemiddeling, gebruik van Excel en Word, pedagogiek, 
fondswerving en trainingstechnieken inzetbaar in de 
begeleiding van vrouwengroepen. Dit capaciteitsprogramma 
zal komend jaar worden aangevuld met een train-de-
trainers programma in landbouw en irrigatie gericht op de 
versterking van voedselproductie in de regio. 



5 Online samenwerking
De samenwerking tussen ADI en PPD verschoof in 2020 al snel 
naar volledig online. Iets dat in het begin, met name vanwege 
de gebrekkige verbindingen met Sangha, het hoofdkwartier 
van ADI, niet eenvoudig verliep. Inmiddels echter beschikt 
het kantoor van ADI over een goede internetverbinding en is 
het mogelijk om zo vaak als nodig online contact te hebben 
via Zoom, Teams of WhatsApp. Met deze connectie kunnen 
we nog niet het hele werkgebied bereiken maar de stabiele 
lijn met Sangha en ook Sevaré maakt ook dat we ondanks 
alles heel direct met het team van ADI kunnen samenwerken 
en goed op de hoogte blijven van lokale ontwikkelingen. 

Dank voor jullie ondersteuning
En dan de samenwerking met de Contribute Foundation. Op 
27 februari 2021 werd ons nieuwe epicentrum Wadouba of-
ficieel geopend. De naastgelegen ‘vrouwentuin’ was toen al 
in gebruik en ook de waterdam heeft de benodigde repara-
tie ondergaan. We zijn, mede door alle omstandigheden in 
Pays-Dogon, uit de tijd en daarmee ook uit budget gelopen 
maar het resultaat is daar. Wat dit nieuwe epicentrum voor 
zowel PPD als ADI betekend is moeilijk in woorden uit te 
drukken. Misschien is het beste dankwoord door de vrouwen 
uit Wadouba zelf geleverd: de zang en dans bij de oplevering 
en later bij de officiële opening tonen wel aan dat ook voor 
hen een belangrijke mijlpaal is bereikt met dit centrum. De 
vrouwengroepen in en rond Wadouba hebben nu een eigen, 
zeer herkenbare, praktische en ook mooie, leer- en ontmoe-
tingsruimte. Een plek die niet alleen letterlijk dient als epi-
centrum maar ook figuurlijk een epicentrum is voor lokale 
ontwikkeling. Dat juist in deze zeer onzekere periode alsnog 
een nieuw gebouw tot stand is gekomen biedt mensen hoop. 
De bewoners van Pays-Dogon voelen zich al lang door alles 
en iedereen verlaten. Veel NGO’s zijn uit het gebied wegge-
trokken en van de inzet van VN en Malinese overheid hebben 
mensen nauwelijks nog enige verwachting. Dat ondanks dat 
alles ADI actief blijft en zich gesteund weet door partners in 
het verre Nederland is voor de bewoners zelf en helemaal 
voor de vrouwengroepen en belangrijke boost voor de mo-
raal en een stimulans om het werk voort te zetten. 
Met veel plezier sturen wij jullie hierbij onze rapportage over 
dit project met bij deze nogmaals een enorme dank jullie wel 
voor jullie ondersteuning. 
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Feestdans bij de opening van het epicentrum
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de bouw van een nieuw leer/
werkcentrum voor vrouwen 

de reparatie van een 
nabijgelegen waterdam de 3 WATERDAM

1 EPICENTRUM

2VROUWENTUIN

aanleg van een 
‘marketgarden’ voor vrouwen 

Epicentrum in gebruik 
Op 27 februari 2021 is het epicentrum Wadouba officieel 
geopend waarmee de drie projecten succesvol zijn afgerond. 
Bij de opening waren diverse vertegenwoordigers van de 
lokale overheid aanwezig evenals een brede representatie 
van de verschillende vrouwengroepen die het centrum gaan 
gebruiken, evenals de directie en teamleden van ADI. 
Bij de start van de bouw had ADI in de regio Wadouba een 
partnerschap met 17 vrouwengroepen met in totaal 1673 
leden. In 2019 is daar een groep aan toegevoegd (Orsongo) 
en in 2020 nog een (de vrouwen van Sal Dimi). In totaal zullen 
dus nu vanuit het nieuwe epicentrum 19 vrouwengroepen 
worden begeleid met een totaal van 1975 vrouwen. 
In het nieuwe centrum zijn al diverse bijeenkomsten 
georganiseerd evenals eerste trainingen in landbouw. De 
stafleden van ADI volgden eerder dit jaar een train-de-
trainers cursus over de verzorging van kleinvee en pluimvee. 
Deze kennis is middels een training voor vrouwengroepen 
ook aan de vrouwen van Wadouba doorgegeven. Daarmee is 
het nieuwe epicentrum nu ook letterlijk in gebruik genomen. 

De aanvraag die de Contribute Foundation heeft 
ondersteund bestond uit drie samenhangende 
onderdelen.
Hierbij een toelichting op wat er met jullie bijdrage 
gerealiseerd is.

Vrouwen zijn trots op hun nieuwe leer- en ontmoetingsruimte



1059 Eerste oogst uit vrouwentuin 
Het nieuwe centrum is strategisch geplaatst naast een 
regenwaterbassin. Al tijdens de bouw van centrum hadden 
ook de bouwvakkers door dat tuinieren hier een goed 
idee is en dus ontstonden er rond de bouwplaats her en 
der al kleine tuintjes. In het najaar van 2020 werd de 
daadwerkelijke ‘vrouwentuin’ aangelegd. Er is in totaal 1,5 
hectare afgerasterd met palen en gaas (om de aanplant te 
beschermen tegen loslopend vee) en vervolgens kon er bij 
de eerste regens aangeplant worden. ADI heeft hiervoor 
zaden en pootgoed aangeleverd en 50 vrouwen hebben 
de tuin beplant en in gebruik genomen. Vanaf januari 2021 
zijn de eerste groenten, uien en kruiden geoogst. Een deel 
van de uienoogst is opgeslagen in het epicentrum zelf. De 
ingebouwde uienopslag biedt vrouwen de kans hun oogst 
langer te bewaren om vervolgens later in het jaar, tegen een 
hogere prijs, te kunnen verkopen. 

Waterdam gerepareerd 
De waterdam was een complexer verhaal maar is uiteindelijk 
wel gerepareerd. Hierdoor kon er na de regentijd langer 
water vastgehouden worden in het regenbassin wat niet 
alleen de vrouwentuin maar alle tuinen in de omgeving ten 
goede is gekomen. 
Waterdammen in Pays-Dogon worden gemaakt van een 
combinatie van ruwe stenen en cement. De dam bij Wadouba 
is al vele jaren geleden aangelegd en vertoonde, mede door 
de soms zeer zware regenval, eerste kleine scheuren. Een 
kleine scheur echter kan al snel tot een groot verlies aan 
water leiden. Door de dam en waterstanden te monitoren 
is in eerste instantie helderheid verkregen over de plaats 
en oorzaak van het probleem. In tweede instantie zijn de 
grootste scheuren, nog voor de regentijd, met cement en 
stenen afgesloten met vooralsnog een positief resultaat. 

Het eerste deel van de tuin is aangelegd



11 12Wat  g i n g  g o e d ,  wat  k a n  b e t e r ? 

Werken met Stagiaires 
Bij de start van de bouwactiviteiten zijn zeven studenten 
van het Lycée Professionnel Sangha (LPS) aangenomen om 
mee te helpen in de bouw. De zeven studenten hebben het 
volledige bouwproject van begin tot einde meegemaakt. Er is 
dus geen tussentijds uitval geweest. 
Wat wij vooraf niet goed voorzien hebben is dat de 
begeleiding van beginnende bouwvakkers meer tijd in beslag 
nam en ook dat het werktempo van deze jonge bouwers niet 
te vergelijken is met dat van ervaren metselaars. Omdat we 
deze manier van werken en kansen bieden aan jongeren in 
de toekomst willen voortzetten is het nodig om dit onderdeel 
van de bouw in detail te evalueren om te zien hoe wij, 
ook in de toekomst, kansen kunnen bieden aan jongeren 
en tegelijkertijd de deadlines voor bouw niet uit het oog 
verliezen. Ook is er verder follow-up nodig voor de zeven 
jongeren die nu meegewerkt hebben. Zij hebben een jaar 
lang betaald werk gehad, hoe kunnen wij hen verder helpen 
richting het vinden van een baan of het opzetten van een 
zelfstandige bouwploeg. 

•	 Stagiaires LPS hebben kwalitatief goed werk 
geleverd en waren gemotiveerd om werk tot 
succes te maken

•	 De inzet van stagiaires in Wadouba moet 
uitgebreider geëvalueerd worden als opstap 
naar meer leer/werkprojecten voor jongeren 
die de LPS verlaten 

•	 Bij de inzet van stagiaires rekening houden 
met voldoende begeleidingscapaciteit en 
een ruimere planning en daarmee ook 
budget 
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Steenproductie met de stagaires Metselen van verschillende elementen



Coördinatie en Planning Bouwactiviteiten 
De gehele bouw is begeleid door Moïse Sagara, medewerker 
van ADI die tot voorkort voornamelijk bezig was met het 
waterprogramma van ADI. Moïse heeft inmiddels de nodige 
ervaring in de coördinatie van bouwprojecten en wil zichzelf 
daar ook verder in ontwikkelen. 
Voor 2020 hadden we voorzien dat Tea Kufrin (architect bij 
Bureau LEVS, ontwerper van het epicentrum en vrijwilliger 
van PPD) geruime tijd in Mali aanwezig zou zijn om zowel 
Moïse als de hele bouwploeg te begeleiden en te helpen bij 
de organisatie van de bouw. Dit was door alle omstandighe-
den in Mali en Pays-Dogon niet mogelijk. Los van het feit dat 
bouwen in Pays-Dogon sowieso logistieke uitdagingen met 
zich meebrengt (denk aan beperkte infrastructuur en uitda-
gingen rond het regenseizoen) speelde in 2020 ook COVID-19 
en de lokale onveiligheid een rol in de vertraging van de 
bouw. Los van de stenen die we zelf maken zijn bouwmate-
rialen zoals cement, ijzer, gaas enorm in prijs gestegen over 
het afgelopen jaar. Ook de kosten van transport – simpelweg 
de prijs van benzine en de onveiligheid op de aanvoerroute 
Bandiagara Bankass – hebben de kosten van zowel bouw-
materiaal als transport enorm opgedreven. 

Waarde toevoegen aan de bouw  
Het ontwerp voor Wadouba is gemaakt door architect Tea 
Kufrin van Bureau LEVS in Amsterdam. De bouw is aangepast 
aan de lokale omgeving, gebouwd met ‘compressed earth 
blocks’ en voorzien van een gewelfd dak dat voorziet in extra 
koelte en ventilatie. De bouwploeg in Wadouba heeft het 
ontwerp conform de tekeningen uitgevoerd en dat is, in het 
bijzonder voor de stagiaires die meewerkten, geen geringe 
prestatie. 
Zoals in de aanvraag al werd aangegeven proberen wij bij 
al onze bouwprojecten meerwaarde te creëren. In Wadouba 

was dit niet anders. De ‘compressed earth blocks’ stellen ons 
in staat op een duurzame manier te bouwen met natuurlijke 
materialen (en een gereduceerd gebruik van cement). 
De stenen voor het epicentrum zijn gemaakt met een 
handpers ontwikkeld door studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam. Het epicentrum Wadouba is voor ons een eerste 
gebouw dat volledig met stenen uit de handpers is gemaakt. 
Extra waarde werd tevens gerealiseerd door bijdragen van 
de lokale bevolking – door het aanleveren van water voor 
het persen van stenen – en het incorporeren van culturele 
elementen waaronder het gebruik van Dogon Indigo stoffen 
in de deuren van het epicentrum. 

13 14

•	 Bouw coördinatie door Moïse Sangara is 
positief verlopen

•	 Vanuit Nederland kan ondersteuning 
geboden worden – in de vorm van online 
training en begeleiding – om tijdens de 
bouw meer vooruit te plannen en te zorgen 
dat alle benodigde materialen daadwerkelijk 
tijdig op de bouwplaats arriveren 

•	 In begroting van bouwkosten moet meer 
rekening gehouden worden met gevolgen 
van onveilige situatie en ruimere marge 
worden ingecalculeerd voor snelle 
inflatie van materiaalprijzen, benzine en 
transportkosten. 
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Toiletgebouw in aanbouw

•	 De compressed earth blocks die gemaakt 
worden met de handpers van de HvA zijn 
van goede kwaliteit

•	 De aanpassing van ontwerp aan lokale 
omgeving is een voorwaarde voor al onze 
bouwprojecten

•	 De bijdrage van de lokale bevolking 
aan de bouw stimuleert het gevoel van 
eigenaarschap en helpt bij het creëren van 
draagvlak voor activiteiten voor en door 
vrouwen
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Detail van de zuidgevel
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17 18W e r k e l i j k e  k o s t e n  i n 
v e r h o u d i n g  t o t  b e g r o t i n g 

Dat we uit de tijd zijn gelopen met dit project is wel duidelijk. 
Dat we ook ver uit de begroting zijn gelopen is iets dat 
deels onvoorzien was en nauw samenhangt met de lokale 
omstandigheden maar is ook deels onszelf aan te rekenen 
omdat wij – zowel ADI als PPD – te optimistisch begroot 
hebben. Het daadwerkelijk resultaat ziet er als volgt uit: 

ONDERDEEL OMSCHRIJVING BEGROTING € RESULTAAT € 
1 | EPICENTRUM GEBOUW 15 000 28 479

1.1 | Voorbereiding & fundering 1 000 3 753

1.2 | Metselwerk wanden 4 100
12 940

1.3 | Metselwerk gewelven & koepels 5 500

1.5 | Vloer & afwerking 1 500 3 789

1.6 | Deuren & ramen 600
4 057

1.7 | Toilettengebouw 600

1.8 | Transport 700 2 440

1.9 | Risico & onverwachte kosten 1 000 1 500

2 | VROUWENTUIN (1ha) 2 500 3 943

2.1 | Palen 500

3 0552.2 | Gaas 1000

2.3 | Aarde & zaden 300

2.4 | Arbeidsloon 700 888

3 | WATERDAM REPARATIE 3 500 1 933

3.1. | Materiaal (natuurstenen, cement) 2 500 983

3.2 | Arbeidsloon 1 000 950

TOTAAL € 21 000 € 34 355
BIJDRAGE CONTRIBUTE FOUNDATION € 21 000
EIGEN BIJDRAGE PPD /ADI € 13 355

TOELICHTING BEGROTING EN RESULTAAT

1 | EPICENTRUM GEBOUW 

Alle bouwkosten zijn veel hoger uitgevallen dan vooraf begroot. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn de volgende: 
•	 Arbeidskosten voor voorbereiding, fundering, productie van stenen, metselwerk 

en afwerking zijn duurder uitgevallen. Er is gewerkt met stagiaires – deze 
zijn in salaris goedkoper dan volleerde medewerkers – maar de winst die wij 
daarop dachten te behalen is teniet gedaan door het feit dat er veel langer 
gewerkt is dan voorheen voorzien werd. De arbeidskosten zijn verder hoger 
uitgevallen doordat er meer tijd nodig is geweest in coaching en aansturing van 
de bouwploeg. Deze laatste post hadden wij vooraf beter in moeten schatten. 

•	 De prijs van aanvullende bouwmaterialen zoals cement, ijzer voor deuren 
en raamkozijnen zijn het afgelopen jaar – mede door COVID-19 en lokale 
onveiligheid – enorm in prijs gestegen. De originele begroting heeft te weinig 
rekening gehouden met lokale inflatie. 

•	 Hetzelfde geldt voor benzine- en transportkosten. Ook deze zijn veel hoger 
uitgevallen dan vooraf voorzien. 

•	 NB: in de kosten voor afwerking zijn zaken opgenomen die niet in de begroting 
waren opgenomen zoals elektriciteit en verlichting waardoor deze kosten 
logischerwijs hoger zijn uitgevallen dan begroot. 

2 | VROUWENTUIN  

•	 Om dezelfde reden als onder punt 1 benoemd zijn ook hier de arbeidskosten en  
materiaalkosten (met name voor gaaswerk) veel hoger uitgevallen dan begroot. 

•	 De prijs van zaden en pootgoed, opgenomen in de materiaalkosten, zijn 
eveneens het afgelopen jaar enorm gestegen. Dit is een trend die al langer 
gaande is en maakt dat het voor boeren en tuinders in Pays-Dogon steeds 
moeilijker wordt om deze essentiële input voor voedselproductie zelf aan te 
schaffen. Reden om in onze andere projecten de aandacht steeds meer te 
verleggen naar voedselproductie en de zelfstandige verzameling van zaai- en 
pootgoed om zo minder afhankelijk te worden van de lokale markt. 

3 | WATERDAMREPARATIE 

•	 De reparatie van de waterdam bleek eenvoudiger van vooraf voorzien. De dam 
is gerepareerd in kortere tijd en met minder gebruik van cement en dus is aan 
deze begrotingspost minder geld uitgegeven.



19 20
•	 Bouwprojecten als leer/werkproject voor 

jongeren inzetten kan maar dan moet in de 
begroting meer rekening gehouden worden 
met extra kosten voor langere bouwtijd en 
begeleiding van stagiaires. 

•	 Door actievere ondersteuning/coaching van 
de coördinatie en organisatie van de bouw 
(lokale coördinator heeft sparringpartner in 
Nederland via PPD en LEVS) is kennis over 
te dragen waardoor een aantal problemen 
in planning en uitvoering in het vervolg 
eerder geadresseerd kunnen worden. 

•	 De administratie van ADI levert zeer 
complete kostenoverzichten aan maar 
het ontbreekt aan goede interpretatie van 
de cijfers en aan adequate signalering 
van afwijking van de begroting. Dit vormt 
onderdeel van de capaciteitsopbouw 
van ADI en verdere professionalisering 
van de onderlinge samenwerking. Door 
vaker gezamenlijk online bijeen te komen 
samen met de boekhouder van ADI 
kunnen begrotingsafwijkingen eerder 
gesignaleerd en gerapporteerd worden 
waardoor ondersteunende fondsen ook 
eerder op de hoogte kunnen worden 
gebracht (en mogelijk gezamenlijk gekeken 
kan worden naar praktische oplossingen) 
Dit laatste punt wordt mede geadresseerd 
binnen het nu lopende programma voor 
capaciteitsopbouw. 
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De vier epicentra
Het nieuwe epicentrum Wadouba vormt, net als de andere 
drie epicentra van ADI, de spil van onze werkzaamheden in 
de regio. Met de bouw van epicentrum Sangha in 2021 en 
de uitbreiding van ons centrale kantoor in Sangha (eveneens 
in 2021) beschikt ADI straks over een infrastructuur om 
programma’s en projecten te kopiëren over een grotere regio 
en meer vrouwengroepen en groepen jongeren en boeren 
van ondersteuning te voorzien. Er zijn in ons werkgebied 
veel onderlinge verschillen – land- en tuinbouw in Wadouba 
op het Plateau is iets anders dan in op de vlakte in Sogue 
Yagem – dus inhoudelijk kunnen activiteiten per epicentrum 
verschillen maar de grote lijn – ontwikkeling vanuit en 
samen met de lokale gemeenschap  - zal op al onze locaties 
hetzelfde zijn en blijven. 

Epicentrum Wadouba
In het kader van onze integrale aanpak voor lokale ontwikkeling 
zien we in Wadouba de volgende vervolgstappen: 
•	 Verdere uitbreiding van het aantal vrouwengroepen in de 

regio Wadouba met minimaal 1 groep per jaar. 
•	 Uitbreiding van praktijktrainingen in zeepmakerij, 

kleermakerij en alfabetisering vanuit het epicentrum 
Wadouba 

•	 Versterking van ons trainingsprogramma in land/tuinbouw 
en irrigatie met de vrouwentuin naast het epicentrum 
Wadouba als trainingslocatie voor vrouwen. De zeer 
onzekere voedselvoorziening in heel Pays-Dogon is 
een groeiend aandachtspunt voor ons. Zonder voedsel 
is er simpelweg geen ruimte om te werken aan verdere 
ontwikkeling. 

•	 	Versterkte focus op preventieve gezondheid – mede 
ingegeven door de huidige COVID-pandemie zal er de 
komende jaren meer aandacht nodig zijn voor schoon 
drinkwater, sanitatiepogramma’s, bouw van latrines en 
trainingen in preventieve gezondheid. 

•	 	Watervoorziening voor landbouw: gekoppeld aan een 
versterking van landbouw en preventieve gezondheid 
is de aanwezigheid van zowel drinkwater als water voor 
tuinen en landbouwgronden van essentieel belang. Naast 
de watertorens op zonne-energie die wij nu aanleggen in 
samenwerking met de Marie Stella Maris Foundation, is 
er noodzaak om het aantal boreholes en blauwe pompen 
verder uit te breiden te komende jaren. 

21 22V e r v o l g s ta p p e n

Tot slot
De versterking van de lokale voedselvoorziening zal de 
komende jaren prioriteit hebben binnen het werk van 
ADI en PPD. Hiermee hangt nauw samen de training 
van vrouwen, jongeren en boeren en het verbeteren 
van de infrastructuur voor watervoorziening. Evenzo 
belangrijk is het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering. Vorig jaar hebben hevige 
regenbuien gezorgd voor enorme bodemerosie die 
de landbouwgronden in de vlakte steeds verder 
bedreigd. Los van onze programma’s voor vrouwen, 
water en gezondheid willen wij de komende jaren 
werken aan duurzame partnerschappen in de strijd 
tegen de oprukkende woestijn. 
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