


De coronasituatie is op dit moment zeer ernstig in Kazachstan.

Het aantal besmettingen is hard opgelopen en ziekenhuizen
kampen met grote tekorten aan materiaal om patienten te kunnen
verzorgen. Ook de dorpen rondom het lli Balkasj Reservaat

worden hard getroffen door het virus. WWF heeft besloten om in
plaats van een aantal activiteiten met de lokale gemeenschap,

dat niet door kon gaan vanwege corona, het lokale ziekenhuis te
ondersteunen. Er zijn in augustus ter waarde van 3.000 Euro twee
zuurstofconcentratoren, twee zuurstofmeters en 2.000 mondkapjes
aangekocht en afgeleverd bij het oude ziekenhuis. Naast de inzet
op het organiseren van alternatieve inkomstenbronnen draagt dit
bij aan het creéren van draagvlak onder de lokale bevolking voor het
tijgerherintroductieprogramma.
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MANAGEMENT VAN
HET ILI BALKASJ
RESERVAAT

PLAN JAAR 1

Training, aankoop van materialen voor SMART-patrouilles, kleding

en benzine voor rangers, camera’s, een vrachtwagen en een
tweedehands boot, bouw van 2 rangerstations. Ontwikkeling van een
voorstel aan de regering van Kazachstan voor uitbreiding van het
Reservaat met 25.000 ha.

RESULTAAT

Behalve de trainingen, die niet allemaal konden doorgaan in
verband met corona, zijn alle benodigde aankopen voor patrouille en
management en de bouw van rangerstations behaald. Voorstel voor
de uitbreiding van het Reservaat is nog niet ontwikkeld, omdat daar
nog geen toestemming voor is gegeven door de overheid.

Door een wisseling in het bestuur van de commissie Bossen en
Wildlife onder het departement van Milieu van Kazachstan is er
nog geen officiele toestemming gegeven om te starten met de
haalbaarheidsstudie en de formulering van het voorstel voor de
uitbreiding van het Reservaat met 25.000 hectare. Bij de volgende
rapportage hopen we hier meer duidelijkheid over te kunnen
verschaffen.

De rangers van het Reservaat worden betaald door de overheid van
Kazachstan. WWF zorgt voor aanvullende benodigdheden zodat zij hun
werk kunnen uitvoeren en kunnen patrouilleren in het veld. Zo is er in
het afgelopen jaar gezorgd voor kleding, benzine, reserve-onderdelen
voor de auto’s, en voedselpakketten om mee te nemen in het veld. Ook
is er een boot aangekocht om te kunnen patrouilleren op het meer.
Eerder werd er gebruik gemaakt van kleine motorbootjes, maar die
waren niet bestand tegen de hoge golven van het Balkasjmeer. De
boot zal ook worden ingezet voor wetenschappelijke expedities en op
termijn ook voor kleine groepjes toeristen.
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Overal ter wereld riskeren rangers hun leven voor de bescherming
van de natuur. Ze krijgen te maken met allerlei gevaren en risico’s,
maar verzekeringen zijn vaak niet beschikbaar of betaalbaar. Om
medewerkers van het tijgerherintroductieprogramma in Kazachstan
z0 goed mogelijk te beschermen draagt WWF zorg voor de benodigde
verzekeringen (zorgverzekering en levensverzekering) voor rangers
en andere werknemers van het lli Balkasj Reservaat.

De trainingsmodule over mensenrechten van Ranger Campus
http://courses.leadranger.org/human-rights-eng/#/ is vertaald in
het Kazachs https:/newweb.kz/. Helaas hebben de trainingen in
verband met corona nog niet plaatsgevonden.

In lijn met het internationale WWF Environmental and Social
Safeguards Framework, dat is opgesteld om ervoor te zorgen

dat mensenrechten in natuurbeschermingsprogramma’s worden
gewaarborgd, zijn we van plan om op termijn een financiéle
vergoeding te introduceren voor rangers en lokale bewoners die
gegronde informatie leveren over de schending van mensenrechten
door rangers in het gebied.

In de periode tussen januari en juni kon er in verband met de uitbraak
van het coronavirus iets minder worden gepatrouilleerd dan in de
maanden ervoor. Maar de complete lockdown maakte het voor
stropers ook lastiger om van de stad naar het gebied te reizen. Dit
resulteerde in een veel lager aantal vastgestelde overtredingen dan
in de eerste helft van het jaar:

Jul-Dec 2019 Jan-Jun 2020

Patrouilles

Strafrechtelijk rapport opgemaakt
Proces-verbaal opgemaakt

Uitgeschreven boetes (totaal bedrag in Euro)

Valstrikken verwijderd

22 18

1 1

15 3
15.000 1.300

386 2

Totaal

40

18

16.300

388
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HERSTEL
RIVIERBOSHABITAT

PLAN JAAR 1

Aanplant van 200 hectare bos, opzetten van een kwekerij (incl.
een kas) en het eerste experiment met het klonen van populieren.

RESULTAAT

De aanplant van de 200 hectare bos kon nog niet van start gaan.
Deels door tegenvallende resultaten bij het kloonexperiment en de
aanplant van de eerste populieren. Er is begonnen met de bouw van
een kas voor de kweek van de boompjes.

Ay
e

In de eerste helft van het jaar werd het eerste ;
aanplantexperiment met populieren gestart. Deze /( ™
bomen komen van nature in het gebied voor en de e =
zaden zijn in omliggende gebieden verzameld. Er !
werden in totaal 800 plantjes geplant, waarvan er —— : —
600 uit zaden en 200 uit klonen waren gegroeid. Uit -
de evaluatie van het experiment in juni blijkt dat de
zaailingen kwetsbaarder zijn dan gedacht, slechts

35% van het aantal boompjes was nog in leven. Het is
duidelijk geworden dat de zaailingen eerst een jaar in

de kas moeten opgroeien en daarna nog een jaar buiten
in de kwekerij. Ook is het belangrijk om bij de aanplant
te zorgen voor kleine kuilen waar de plantjes in komen
te staan om regenwater beter te kunnen opvangen en
vasthouden.

De nieuwe kas

Eris begonnen met de bouw van de kas voor de

kweek van 18.000 boompjes. Helaas heeft dit lichte
vertraging opgelopen door corona en worden de eerste
10.000 zaailingen nu gehuisvest in de rangerstations.
Afhankelijk van de coronasituatie zal de kas naar
verwachting in het najaar van 2020 gereed zijn en kan
er ook worden begonnen met grootschalige aanplant
van wilg en andere bomen die uit commerciele

kweekcentra worden aangekocht. Ontkiemende zaden
op bedden in de

rangerstations
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BEHEER PROOIDIEREN

PLAN JAAR 1

Aankoop, transport en fok van 25 Afghaanse edelherten, bijvoeren in
de wintermaanden, en het monitoren van de Afrikaanse varkenspest.

RESULTAAT

De eerste 5 herten zijn vrijgelaten in het reservaat en van de 200
aangekochte dieren zijn er 17 getransporteerd naar het Reservaat.
Eris bijgevoerd met mais, gerst, hooi en gemengd voer. Er is nog
geen actieve monitoring gedaan voor de Afrikaanse zwijnenpest,
er wordt eerst meer inzicht vergaard in de populatie wilde zwijnen.

Zoals genoemd in het vorige rapport, is het gelukt om Afghaanse
edelherten aan te kopen. Intussen is een contract gesloten voor
een totaal van 200 dieren; de eerste 17 herten zijn inmiddels in het
Reservaat en verblijven nog in een tijdelijke omheining. Helaas
zijn 3 mannelijke herten tijdens het transport overleden aan
verwondingen opgelopen door de transportkisten. De kisten
zijn nu aangepast. Daarnaast zullen mannelijke dieren
voortaan alleen nog getransporteerd worden buiten de
paartijd, wanneer ze rustiger zijn. Naar verwachting zullen

de overige 14 dieren begin september worden vrijgelaten

en kunnen er vanaf november meer herten naar de tijdelijke
omheining worden gebracht. Het doel is om in het komende jaar
50 dieren naar het Reservaat te halen. Omdat de tijdelijke omheining
te klein is voor alle 200 dieren tegelijk verloopt deze operatie in fases.

Zoals ook te zien was op het filmpje dat we eerder deelden, is het
nog een hele uitdaging gebleken om de 14 herten in de tijdelijke
omheining te voorzien van hun zenders. De dieren verstoppen zich
overdag in het bos, onder andere om beschutting te vinden tegen
horzels. 's Nachts komen ze tevoorschijn om te eten. Wanneer

de dieren ‘s nachts worden verdoofd en na het schieten van het
verdovingspijltje wegrennen in de duisternis is het moeilijk te
bepalen waar het dier uiteindelijk in slaap valt. Dat probleem is nu
opgelost met kleine zenders in de verdovingspijl. Zo konden de
dieren in het donker worden teruggevonden en voorzien van hun
zenders. Ze zijn nu klaar om te worden vrijgelaten!
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In mei en juni is een deel van het tweede
onderzoek naar de kropgazelles in het
Reservaat en de ecologische corridor
uitgevoerd, waarbij een inventarisatie werd
gemaakt van de drinkplaatsen en gebieden
die worden gebruikt door de dieren. Dit soort
informatie is belangrijk om te weten of het
gebied een groeiende populatie kropgazelles
aan kan, of dat er eventueel aanpassingen
moeten worden gedaan. Het rapport met resultaten wordt
binnenkort verwacht. Door corona moest het onderzoek
met minder mensen worden gedaan en is daardoor ook

Het veldteam dat zich
bezighoudt met onder
andere het zenderen

beperkter uitgevoerd dan gepland. In het tweede jaar van de Afghaanse
zal opnieuw een veldexpeditie worden opgezet om de edelherten, van links
populaties kropgazelles te tellen. naar rechts: Grigory,

dierenarts, zodloog,
darter (die de dieren
verdooft). De maker van
de foto is de onderzoeker
die de zenders volgt na
vrijlating.
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TIJGERHERINTRODUCTIE

PLAN JAAR 1

Start mens-tijger-conflictmanagement, bezoek aan Lepsy’s
natuurreservaat.

RESULTAAT

De eerste stap in het proces om mensen een positieve

kijk op het programma en tijgers te geven is gezet: er zijn
communicatiemiddelen uitgereikt en de samenwerking met de

lokale bevolking krijgt vorm (zie onder kopje ‘betrekken lokale
gemeenschappen’). De geschiktheid van het Lepsy's natuurreservaat
is beoordeeld als potentieel gebied voor de vrijlating van tijgers.

Zoals genoemd in de vorige rapportage, heeft Grigory in de

eerste helft van het jaar een bezoek gebracht aan het Lepsy's
natuurreservaat, één van de potentiele gebieden voor de vrijlating
van tijgers. Tijdens dit bezoek concludeerde hij dat het rivierbos in
goede conditie verkeert, maar ook dat er onvoldoende hoefdieren
rondlopen en dat er veel dorpen dicht in de buurt liggen. Dit gebied
zal mogelijk op langere termijn belangrijk zijn voor het programma,
maar prioriteit ligt bij de delta en de zuidelijke oever van het Balkasj-
meer. Er waren verder geen activiteiten gepland voor dit onderwerp
dit jaar.
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BETREKKEN LOKALE
GEMEENSCHAPPEN

PLAN JAAR 1

Sociologisch onderzoek, opzetten small grant-programlnma, dialoog
met lokale bevolking, communicatie over het programma (op school,
verschillende communicatiematerialen).

RESULTAAT

Het sociologisch onderzoek is uitgevoerd en het small grant-
programma opgezet. Eris dialoog geweest met de lokale bevolking,
maar minder dan gewenst ivm corona. Er zijn billboards, flyers en
brochures gedrukt en verspreid, lesstof ontwikkeld voor scholen en
er is meegewerkt aan verschillende documentaires.

SMALL GRANT-PROGRAMMA

Uit het sociologisch onderzoek in 2019, bleek dat er behoefte is aan
alternatieve inkomstenbronnen voor de lokale bevolking. Hiervoor
is een small grant-programma ingericht, waarbij we mensen met
kleine geldbedragen en technische ondersteuning helpen om

een bedrijfje op te zetten. Destijds maakten 9 families in Karoy en
Koktal, de belangrijkste twee dorpen vlakbij het Reservaat, hier
gebruik van. In de tweede helft van het jaar zijn daar nog eens 16
families bijgekomen. Ook zij verdienen nu geld met het verbouwen
en verkopen van mais, het fokken van ganzen, verwerking van
melkproducten, een hostel dat is geopend in Karoy, een nieuw
aangelegde groentetuin, een bomenkwekerij en de
ontwikkeling van toerisme.

Naast het small grant-programma voor een beperkte
groep families, is er in de tweede helft van het jaar ook
ingezet op voorzieningen voor de gehele gemeenschap.
Er zijn kleine bedrijfjes ondersteund: een copyshop,
naaiatelier, mini-café, kippenboerderij, meloenenkwekerij,
bandenservice, ijssalon, etc.
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GROENTETUIN

In samenwerking met de zeer enthousiaste Zhasar Adibaev van

de lokale ngo Ecobioproject is in maart begonnen met de aanleg
van een groentetuin/kleinschalige landbouw waar 20 families
(ongeveer 120 mensen) groenten kunnen verbouwen voor eigen
gebruik. De burgemeester van Karoy stelde twee hectare land ter
beschikking, het management van het Reservaat leverde tractoren
en een vrachtwagen en het Ecobioproject en WWF zorgden met
financiéle steun van Stichting Pharus en Stichting Contribute

voor het zaaigoed, waterpomp en benzine. Het project wordt zeer
gewaardeerd door de inwoners van Karoy.

IN OVERLEG EN OP SCHOOL

In de eerste helft van het jaar zijn verschillende
bijeenkomsten georganiseerd met de lokale bevolking
en het management van het Ili Balkasj Reservaat

om het programma te bespreken. Helaas konden de
tweewekelijkse bijeenkomsten in de afgelopen maanden
niet doorgaan in verband met corona.

Ook werd het lesprogramma over het Reservaat en de
herintroductie van de tijger niet gebruikt door de scholen in Karoy
omdat ze vanwege corona al enkele maanden gesloten zijn. Wel kon
in april een bomenplantdag doorgaan met de schoolkinderen, waarbij
300 bomen werden aangeplant.

Er verschenen verschillende artikelen en nieuwsberichten over het

programma in kranten en magazines en vijf items in tv-programma’s.
Langs de weg naar de delta van de lli-rivier is het derde billboard van
3 bij 6 meter geplaatst om mensen te informeren over het Reservaat.
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DAMBEHEER EN
ONDERZOEK KLIMAAT-
EFFECTEN OP DE LANGE
TERMIJN

PLAN JAAR 1

Evaluatieonderzoek naar het waterbeheer in de lli-rivier dat leidt
tot een advies voor een aangepast stroomschema van de
Kapchagai-dam.

RESULTAAT

Het onderzoek (data verzamelen) is afgerond. Komend jaar zullen
met deze verzamelde gegevens aanvullende analyses worden
uitgevoerd en advies worden uitgebracht.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Geografisch
Instituut van Kazachstan en de resultaten zijn geformuleerd in

een rapport. Met deze data worden de komende maanden verdere
analyses uitgevoerd en een advies opgesteld. Naar verwachting
wordt het project eind 2020 of begin 2021 afgerond, afhankelijk van
eventuele vertragingen ivm de coronacrisis.




Een voorbeeld van
informatie die is
verzameld tijdens het
onderzoek:
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De Y-as is kubieke meter water per seconde, op de X-as staan de
maanden van het jaar. De rode lijn geeft de natuurlijke prognose

van de waterbeschikbaarheid weer als de dam er niet zou zijn. De
blauwe lijn geeft de daadwerkelijke waterbeschikbaarheid weer. In
de wintermaanden is er te veel water, wat zorgt voor overstromingen
(die vervolgens bevriezen) en in de zomermaanden is er veel minder
water beschikbaar, wat zorgt voor verdroging van de bodem en een
watertekort voor planten en dieren.
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INZET WWF

PLAN JAAR 1

Opzetten lokaal kantoor in Kazachstan, betalen van salaris- en
reiskosten van WWF-medewerkers, uitbreiden van het team.

RESULTAAT

Eris een lokaal kantoor opgezet en het team van WWF-medewerkers
is uitgebreid. Hun salarisen en reiskosten zijn betaald. Er is minder
gereisd dan gepland ivm corona.

Sinds maart is er een nieuw WWF-kantoor in de Kazachse hoofdstad
Almaty, maar in verband met de corona-uitbraak kon het pas in
juliin gebruik worden genomen. Dit is nu het hoofdkwartier van de
directeur van WWF in Kazachstan Grigory Mazmaniants, adjunct-
directeur Lizza Protas, een accountant/administratieve kracht en de
perschef van het programma. Er is ook ruimte voor medewerkers van
het Reservaat om te werken.
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IMPACT CORONACRISIS

Zoals hierboven reeds aangegeven, is de impact van corona in
Kazachstan enorm groot. Tussen maart en mei waren de uitbraken
redelijk onder controle, maar in juni is het aantal besmettingen
sterk gestegen. Heel veel betrokkenen bij het programma zijn ziek
geworden, ongeveer 70% van alle projectpartners is geveld door
het virus. Het hoofd van de anti-stroperijbrigade van het Ili Balkasj
Reservaat, Sasha Irsaev is er zelfs aan overleden. Het land is in
een volledige lockdown en adjunct-directeur Lizza Protas wacht
nog steeds in Moskou tot ze naar Kazachstan kan afreizen. In juli
kon Grigory dankzij de speciale persoonlijke permissie van de vice-
premier van Kazachstan terugkeren naar Almaty nadat hij drie en een
halve maand had vastgezeten in Moskou.

De volgende vertragingen zijn in verband met de
corona-uitbraak ontstaan:

« Erkonden minder herten dan gepland worden getransporteerd.
Gelukkig is nu wel een contract getekend voor het volledige aantal
dieren, dus zodra de grenzen open gaan kunnen er meer dieren
naar het Reservaat komen
Het was niet mogelijk om grote bijeenkomsten met lokale
bevolking te organiseren

- Erkonden geen aanvullende trainingen voor rangers worden
georganiseerd
De kas op de bomenkwekerij kon niet worden afgebouwd
Het tweede onderzoek naar de kropgazelles werd slechts
gedeeltelijk uitgevoerd

- De overheid gaf nog geen officiéle toestemming om te starten
met de haalbaarheidsstudie en de formulering van het voorstel
voor de uitbreiding van het Reservaat met 25.000 hectare (niet
corona-gerelateerde vertraging)

Ondanks de omstandigheden en verder te verwachten vertragingen
kan Grigory de belangrijkste werkzaamheden blijven uitvoeren

en lijken er geen structurele problemen te ontstaan. Veel van de
vertragingen die zijn opgelopen kunnen worden ingelopen zodra de
situatie enigszins normaliseert.

De impact van het virus op lange termijn zal athangen van de tijd
dat Kazachstan in lockdown zal zijn. Het team gaat er nu vanuit dat
in het tweede jaar van het programma de balans op het budget van
afgelopen jaar plus het budget van jaar 2 kan worden uitgegeven.
Maar het is ook nog steeds onduidelijk hoe het jaar precies zal gaan
verlopen. In januari wordt opnieuw de balans opgemaakt en bepaald
hoe het tweede jaar verloopt ten opzichte van de planning.
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FINANCIELE RAPPORTAGE

Het eerste projectjaar is achter de rug. Het totale In totaal is er 659.646 Euro besteed. Als gevolg van de
budget van 800.000 euro voor de periode juli 2019 coronacrisis (eerder in deze rapportage beschreven

- juni 2020 werd voor de helft gefinancierd door onder ‘impact coronacrisis’) is er 140.354 Euro niet
Stichting Contribute en Stichting Pharus en voor de besteed. Het gezamenlijke beeld na het eerste jaar ziet
andere helft door WWF. er zo uit:

JAAR1(2019-2020)

Uitgaven WWF per Goed- Uitgaven Uitgaven Totale Balans
kostenpost gekeurd Contribute WWF uitgaven
(in EURO) budget & Pharus

1. Management & lopende
kosten van het 188.000 99.324 75.522 174.846 13154
lli Balkasj Reservaat
2. Herstel rivierboshabitat 40.000 2.850 9.850 30150
3. Tijgerprooidierenbeheer 163.305 42.346 61.329 103.675 59.630

4. Management mens-
tijgerconflict

5. Tijgerherintroductie - - - -

6. Betrekken lokale

77.500 49.000 24.999 73.999 3.501
gemeenschappen
/- Watter & onderzoek lange 40.000 40.000 - 40.000 -
termijn klimaateffecten
8. Kosten WWF 202.305 126 183.856 183.982 18.323
Sub-totaal 711110 230.797 355.556 586.353 124.758
Management fee 12.5% 88.890 28.850 44444 73.294 15.597
Totale uitgave
800.000 259.646 400.000 659.646 140.354

budget jaar1
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In juli 2019 begon WWF-Rusland met de implementatie december 231.892 Euro is uitgegeven en in de periode
van het programma met een budget van 400.000 na december 168.108 Euro. Daarmee heeft WWF de
Euro, beschikbaar gesteld uit de middelen van WWF. totale bijdrage van 400.000 euro besteed.

Hieronder is te zien dat in de periode tussen juli en

JAAR1(2019-2020)

Uitgaven WWF per Goed- Uitgaven Uitgaven Totale Balans
kostenpost gekeurd Jul-Dec Jan-Jun uitgaven
(in EURO) budget 2019 2020

1. Management & lopende
kosten van het 49.000 72.831 2.692 75.522 -26.522
lli Balkasj Reservaat
2. Herstel rivierboshabitat 20.000 8.850 1.000 9.850 10150
3. Tijgerprooidierenbeheer 59.745 33.070 28.258 61.329 -1.584

4. Management mens-

tijgerconflict i i 0 0
5. Tijgerherintroductie - - - 0 0
6. Betrekken lokale 34.500 24.999 - 24.999 9.501
gemeenschappen
7. Water & onderzoek lange i i B 0
termijn klimaateffecten
8. Kosten WWF 192.310 66.376 117.480 183.856 8.455
Sub-totaal 355.556 206.126 149.430 355.556 0
Management fee 12.5% 44444 25.766 18.678 44444 0
Totale uitgave
. 400.000 231.892 168.108 400.000 0
budget jaar1
Dekking WWF-Rusland Goedgekeurd Beschikbare Beschikbare
budget middelen middelen
jul - dec 2019 jan - jun 2020
WWF-Rusland 400.000 381.321 18.679
Totaal inkomen budget jaar 1 400.000 381.321 18.679
Balans WWF-Rusland 0 -168.108 0
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Na het positieve besluit van Stichting Contribute en
Stichting Pharus in oktober 2019 is de samenwerking
beklonken en heeft WWF-NL een contract opgesteld met
WWF-Rusland voor de besteding van de bijdrage van de
twee stichtingen. Deze tweede 400.000 Euro kon vanaf
eind december worden ingezet voor het programma. Om
die reden staan in het overzicht hieronder de uitgaven
ten laste van de stichtingen in de periode van juli tot
december op nul. WWF heeft in dat eerste halfjaar
kosten gedekt die waren begroot op het budget van

Stichting Pharus en Stichting Contribute. Daardoor is
de bijdrage van WWF op pakket 1 hoger uitgevallen dan
begroot en heeft WWF een relatief groot deel van de
kosten in pakket 3 gedekt.

De uitgaven voor rekening van de twee stichtingen in
de periode tussen december en juni zijn uitgekomen op
259.646 Euro. De 140.354 Euro die niet is besteed kan
gezien worden als de gezamenlijke eindbalans na het
eerste projectjaar.

JAAR1(2019-2020)

Uitgaven WWF per Goed- Uitgaven Uitgaven Totale Balans
kostenpost gekeurd Jul-Dec Jan-Jun uitgaven
(in EURO) budget 2019 2020
1. Management & lopende
kosten van het 139.000 99.324 99.324 39.676
lli Balkasj Reservaat
2. Herstel rivierboshabitat 20.000 0 20.000
3. Tijgerprooidierenbeheer 103.560 42.346 42.346 61.214
4. Management mens-
. ) 0 0
tijgerconflict
5. Tijgerherintroductie 0 0
6. Betrekken lokale 43.000 49.000 49.000 -6.000
gemeenschappen
/- Water & onderzoek lange 40.000 40.000 40.000 0
termijn klimaateffecten
8. Kosten WWF 9.995 126 126 9.868
Sub-totaal 355.555 0 230.797 230.797 124.758
Management fee 12.5% 44.446 28.850 28.850 15.596
Totale uitgave
- 400.000 0 259.646 259.646 140.354
budget jaar1
Dekking Contribute & Pharus Goedgekeurd Beschikbare Beschikbare
budget middelen middelen
jul - dec 2019 jan - jun 2020
Stichting Contribute en Stichting Pharus 400.000
Totaal inkomen budget jaar 1 400.000 0 400.000
Stichting Contribute & Stichting Pharus 0 140.354 0
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Be one with nature.

Voor ons staat de natuur niet tegenover de mens, maar zijn we er onlosmakelijk
deel van. We houden van die allesomvattende natuur. Van planten, dieren en
mensen in hun grootst mogelijke diversiteit. Wij zijn natuur!

wwf.nl

Fotografie:

naturepl.com / Vladimir
Medvedev / WWF, Vladimir
Filonov, Ola Jennersten,
Hartmut Jungius, WWF-
Rusland, WWF-Kazachstan



