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Hoofdstuk 1  
Inleidend 
Stichting Wij.land heeft met hulp van Contribute de afgelopen 3 jaar met een groeiend netwerk van 
boeren, ecologen en ondernemers kunnen werken aan het versterken van biodiversiteit in de 
westelijke veenweiden. Wij kijken met trots terug op wat we hebben weten te bereiken in de 
projectperiode. Toen we medio 2018 ons plan aan Contribute presenteerden, waren we als Wij.land 
pas 2 jaar onderweg en hadden we net een netwerk van 30 boeren opgebouwd waar we wat eerste 
projecten mee draaiden, met name op het thema bodem. Nu, 3 jaar later, vertegenwoordigen we 
met Wij.land een netwerk van >140 boeren die actief zijn in >270 pilots verspreid over >14 projecten 
en thema’s met een totale impact op >1000 hectare, plus een groeiend netwerk van ondernemers, 
ecologen en betrokken burgers. Wij.land heeft zich ontwikkeld naar een jongvolwassen organisatie 
met 13 medewerkers en met dank aan de bereikte resultaten zijn we inmiddels een gevestigde 
naam in het veld van landbouw en natuur. We staan bekend als een organisatie die actie weet te 
realiseren. Of, zoals één van de boeren het treffend verwoordde; ‘de doener in een wereld van 
praters’. Daarbij hebben we ‘de tijd mee’; de afgelopen drie jaar is er in de maatschappij een groeiend 
bewustzijn ontstaan aan over de gesteldheid van onze omgang met landbouw & natuur (denk aan 
stikstof, klimaat- en biodiversiteitscrisis). De behoefte aan oplossingen, waar wij met ons netwerk 
dagelijks aan werken, is groter dan ooit….  

 
De bijdrage en het vertrouwen van Contribute  
via het project Boeren voor Biodiversiteit is van 
zeer belangrijke waarde geweest in de 
ontwikkeling van Wij.land. Het is één van onze 
projecten met het meest zichtbare en concrete 
resultaat, waarin ontzettend veel is geleerd. 
Uiteraard zijn bepaalde dingen ook anders 
gelopen dan dat we ze op voorhand hadden 
voorzien, maar ook hiervan is veel geleerd en 
de flexibiliteit die ons is geboden heeft er toe 
geleid dat de uiteindelijke impact van het 
project alleen maar groter is geworden. In deze 
eindrapportage delen we graag de resultaten 
van het project, wat er mee- en tegenviel, wat 
er fout ging én wat we daarvan hebben 
geleerd. De rapportage bouwt voort op 
eerdere updates die we hebben gedeeld en de 
jaarverslagen die we hebben opgemaakt voor 
2019 en 2020. Voor nog iets meer context hoe 
het project past binnen de bredere 
ontwikkeling van Wij.land is het nuttig om 
kennis te nemen van het Wij.land jaarverslag 
van 2020.  
  
 

https://wijland.sharepoint.com/:b:/s/Wijland/EU6YA3nJkWxJpUAvLW9zGRwB2cVmBeZTTbkHZrz3nszHNw?e=aYiPb9
https://wijland.sharepoint.com/:b:/s/Wijland/EVmA9a5TDLFDnkUyOWiBgooBA64fv--4XOoP1h6Jtnlbfw?e=dWBD1r
https://wij.land/wp-content/uploads/2021/05/Wij-land-presentatie_jaarverslag-2020_finalPDF.pdf
https://wij.land/wp-content/uploads/2021/05/Wij-land-presentatie_jaarverslag-2020_finalPDF.pdf
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Om de resultaten goed te kunnen plaatsen, grijpen we graag hieronder even terug naar de doelen 
die we onszelf hadden gesteld bij aanvang van het project: 
 

 
 
We zijn benieuwd naar jullie ervaring en terugblik op het project en kijken ernaar uit het gesprek 
met jullie te kunnen voeren. Veel leesplezier! 
 
Team Wij.land  

Doelen project  
- Directe impact op biodiversiteit in boerenland  
- Kosten-baten van biodiversiteitsherstel inzichtelijk en in beeld gebracht  
- Enthousiaste boeren die anderen inspireren om ook in actie te komen  
- Breder publiek meer ‘wakker’ op probleem en op de oplossing  
- Waardering voor biodiversiteit ontwikkelen 

 
Beoogde  Resultaten  

- Min. 5 initiatieven gerealiseerd  
- 25 direct betrokkenen, 1000 indirect betrokkenen 
- Kosten-baten gesystematiseerd  
- 2 filmpjes per jaar (=6 totaal)   
- Multiplier: 10+ boeren ook in actie   

 
Monitoring en Evaluatie 

- Kwantitatief en op basis van harde data en  
- Kwalitatief (storytelling / Youtube) 
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Hoofdstuk 2  
Resultaten 
In dit hoofdstuk lichten we allereerst de belangrijkste resultaten toe die zijn voortgekomen uit dit 
project, en lichten we kort toe welke andere gerelateerde projecten er als spin-off zijn ontstaan. 
 

 
 

2.1 Kruidenpilots 

Met het project hebben we samen met 24 Wij.land boeren kruidenpilots ontwikkeld op in totaal >110 
hectare, verdeeld over 4 zaairondes 
(voorjaar en najaar van 2019 en 2020). 
In 2021 hebben vervolgens, 
geïnspireerd op dit project, nog 20 
boeren op >60 hectare gezaaid (met 
inzet van andere middelen). Bovenal 
hebben we in de projectperiode 
samen met het boerennetwerk 
ontzettend veel geleerd over hoe je 
succesvol kruiden kunt ontwikkelen 
in je bedrijf, en wat het op 
verschillende fronten op kan leveren.  

 
Kruidenrijk grasland bleek een thema 
waarop veel energie was in het 
boerennetwerk en waar grote kansen 
liggen, voorzwel boer als 
biodiversiteit. Kruiden hebben een 
potentieel enorme impact op 
biodiversiteit, omdat ze aan de basis 

Belangrijkste resultaten  
- 24 kruidenpilots met boeren ontwikkeld op >110 hectare  
- +20 extra kruidenpilots op >60 hectare bij boeren eind 2021*  
- 2 erfscans en ontwikkelde boomgaarden 
- Totale impact dus bij 44 boeren op >170 hectare! (=~250 voetbalvelden) 
- 3 goed bezochte studiebijeenkomsten georganiseerd (2019|2020|2021) 
- Uitgebreid monitoringsonderzoek uitgevoerd 
- 6 filmpjes met een totaal bereik van >5.000 
- Waardevolle kennis opgebouwd 
- Praktijkhandboek Kruiden ontwikkeld 
- Waardering voor kruiden uit de markt via Grutto, Wilder Land en Rabo Carbon Bank* 
- Wij.land Boerenwijzer ontwikkeld als instrument voor waardering biodiversiteit* 
- Studiegroep Kosten Baten Analyse Regeneratieve Veehouderij* 

 
*ontstaan als spin-off van het project 

Figuur 1 Locaties kruidenpilots 
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staan van de voedselketen voor vele soorten, doordat ze zowel een bron zijn van voeding (bijv. 
nectar) als leefruimte (bijv. beschutting voor kuikens). Zie ook het onderste niveau van bovenstaand 
plaatje, waarbij het linkerplaatje een biodivers boerderij-ecosysteem laat zien, en het rechterplaatje 
het moderne/gangbare boerderij-ecosysteem.   

Tegelijkertijd is het een uitdagend thema; het ontwikkelen van kruiden in bestaand grasland 
met behoud van een goed verdienmodel is lastig, oa omdat de kruiden de concurrentie aan moet 
gaan met het hardgroeiende gras. Moeilijk maar niet onmogelijk, en daarom was het bij uitstek een 
thema waarop boeren wel op wilden experimenteren, maar zelf niet alleen de risico’s voor konden 
dragen. Doordat we via dit project de kosten voor zaaigoed konden vergoeden als ook konden 
adviseren, kregen boeren hiermee net het benodigde steuntje in de rug. Op de volgende pagina’s 
wat beeld van 1 van de locaties bij Cock Verweij uit Nigtevecht. Ter indicatie, dit is een perceel van 3 
hectare (van de 110 in totaal dus) waar er mooie resultaten waren.  

 

 

Figuur 2 Ontwikkelde kruiden bij Fernand & Niek de Willigen (Boterhuispolder) 
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Cock Verweij, vlak 
voor inzaai, februari 
2020 

Cock Verweij,  1,5 jaar 
later (juni 2021) 
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Cock Verweij, 1,5 jaar 
later (juni 2021) 

Cock Verweij, vlak 
voor inzaai, februari 
2020 
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2.2 Lerend Netwerk 

 
Samen met het netwerk zijn we gaan experimenteren met een grote diversiteit van mengsels, 
bedrijfstypen, zaaimachines, beheermethoden e.v.a factoren. De kern van de Wij.land aanpak is dat 
we zoveel mogelijk met elkaar willen leren door te doen en door uitwisseling tussen boeren te 
faciliteren, want boeren leren zo veel mogelijk van andere boeren. Vanuit die filosofie hebben we 
met het project ook 3 keer (2019, 2020 & 2021) een goedbezochte ‘praktijkmiddag kruidenrijk 
grasland georganiseerd. Tussendoor was er voortdurend verdere uitwisseling via een veelvuldig 
gebruikte whatsappgroep en via het monitoringsonderzoek. 
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2.3 Monitoring 

 
Omdat we met dit project samen met ons netwerk wilden leren over hoe je succesvol kruiden kunt 
ontwikkelen en ook wat het oplevert, hebben we veel aandacht besteed aan monitoring, met name 
in het laatste jaar (2021). Op een groot deel van de pilots (17 van de 24) zijn op in totaal 41 
verschillende weilanden in het voorjaar van 2021 een grote diversiteit aan metingen (zie onder) 
uitgevoerd, naast een uitgebreide enquête van de boeren. Belangrijkste uitkomsten van het 
onderzoek waren o.a. dat kruiden inderdaad een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en 
dat de voederwaarde van kruiden gelijkwaardig kan zijn aan gras, en meer mineralen bevat. Maar 
ook dat succes erg kan verschillen per methode (inzaai vs doorzaai) en dat er bij inzaai ook een 
negatief effect op de bodemkwaliteit kan optreden. De uitkomsten van dit onderzoek (zie rapport) 
hebben uiteindelijk als belangrijke basis gediend voor het Handboek Kruidenrijk Grasland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

voedingswaarde 

nachtvlinders bodemdichtheid wormen 

kruidenrijkdom  opbrengst  

https://wijland.sharepoint.com/:b:/s/Wijland/EQxN7cK4nO9MoLu6V0f3M1gBPf_YBAD6prhOLv5ysbLmog?e=HJtUJP
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2.4 Communicatie 

Gedurende het project hebben we in totaal 6 verschillende filmpjes gemaakt (zie onder, klikken op 
de filmpjes voor de links), waar we erg blij mee zijn. We hebben geprobeerd de vele verschillende 
aspecten van kruidenrijk grasland te belichten (waarom zou je het doen, hoe ga je te werk, hoe 
beheer je het). Maar ook hebben we willen laten zien wat we nog meer middels het project doen (de 
praktijkmiddagen, de monitoring, de ervaringen van de boeren). We hebben overwegend hele 
positieve reacties op de filmpjes ontvangen. Bij elkaar zijn ze >5000 keer bekeken en we verwachten 
dat ze in de toekomst nog veelvuldig zullen worden bekeken (dat zien we veel bij onze oudere 
filmpjes). Naast het filmpje hebben we uiteraard ook een projectpagina aangemaakt, en toen we de 
mijlpaal van 100 hectare kruiden bereikten, hebben we ook een artikel gewijd aan het project en het 
thema kruidenrijk grasland: artikel 100 hectare kruidenrijk. Omdat het doel was om ook een breder 
publiek meer wakker te maken op de problematiek en 1 van de oplossingen hebben we ook 
aandacht besteed voor kruiden op de Wij.land fietsroute.  

Als klap op de vuurpijl en belangrijk eindproduct van het project hebben we alle kennis en 
ervaring gebundeld in het Handboek Kruidenrijk Grasland; dé gids voor boeren die met kruiden aan 
de slag willen op hun eigen bedrijf. Dit handboek is nooit volledig af en we zullen het voortdurend 
met de laatste inzichten vernieuwen, maar zijn voor nu zeer trots op het eindresultaat. 
 

      
 
 

       
 
 

                          

1. Waarom Kruidenrijk?  Hendrik 2. 1
e
 resultaten  Joost 

3. Praktijkmiddag 2020 4. Monitoring  

5. Resultaten na 2 jaar 6. Hoe beheer je succesvol? 

https://wij.land/honderd-hectare-kruidenrijk-grasland-erbij/
https://wij.land/meer-bloemen-en-kruiden-langs-de-inspiratieroute/
https://youtu.be/txlKAtbruxc
https://youtu.be/7qxcyQhgivE
https://youtu.be/-JCwuIJJEIg
https://youtu.be/UrgN1VHYJfk
https://youtu.be/Jil1d6SZO0w
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2.5 Overige resultaten & spin-off 

 
Boomgaarden 
In de loop van 2019 besloten we in overleg met 
Contribute om ons met het project volledig te 
richten op kruiden, nadat we eerst met boeren ook 
wat andere ideeën hadden verkend. 
Desalniettemin is het vermeldenswaardig dat er 
uit die eerste andere ideeën ook plannen zijn 
gekomen die toch zijn uitgevoerd, waaronder 2 
kleine boomgaarden. Deze boomgaarden zijn in 
het najaar van 2019 geplant en gaan om een 
combinatie van zo’n 30 vlinderstruiken en iets van 
10 fruit- en notenbomen, waarmee het een 
minivoedselbosje is voor zowel mens als natuur. 
Leuk aan deze boomgaarden is dat, waar de 
plannen zijn voortgekomen uit dit project, de 
boeren de aanplant konden weten te financieren 
via een ander lokaal landschapsfonds. Meerdere 
boeren lijken hier wel in geïnteresseerd te zijn, dus 
we willen gaan verkennen hoe we dit zouden 
kunnen opschalen.  
 
 
Spin-off  
Gedurende het project zijn we constant bezig geweest met de vraag hoe we het economisch nou 
aantrekkelijker konden maken voor boeren om met biodiversiteitsherstel in brede zin en kruiden 
specifiek aan de slag te gaan. Immers, onze gedeelde wens was dat dit project zou leiden tot 
structureel herstel van biodiversiteit. Voor structureel biodiversiteitsherstel is er echter ook nog veel 
meer nodig dan kruiden alleen; het vraagt om een fundamentele verschuiving van het 
bedrijfsmodel van de boer naar wat we regeneratieve landbouw noemen (zie kader) 
 

 
 

Wat is regeneratieve landbouw? 
Regeneratieve landbouw wil een positieve bijdrage aan het ecosysteem leveren, 
door natuurlijke processen te gebruiken en optimaliseren. Regeneratieve landbouw kan vele 
vormen aannemen, zowel permacultuur, agroforestry als voedselbossen, maar ook “holistic 
grazing”  zijn vormen van regeneratieve landbouw. Wat ze gemeen hebben is dat ze gebruik 
maken van natuurlijke processen waarbij de bodem centraal staat. De voornaamste doelen 
zijn: 

• Een gezonde bodem, zowel chemisch als biologisch gezien 
• Verhoogde biodiversiteit 
• Verbeterde waterhuishouding 
• Koolstof vastleggen in de bodem 
• Een continue verbeter proces door te observeren, leren en aan te passen 

Diversificatie zorgt voor een grote weerbaarheid van het systeem. Op deze wijze wordt 
gezond voedsel voor de gemeenschap geproduceerd. 

1 van de 2 ontwikkelde boomgaarden (Albert 
Blommestijn, De Kwakel) 
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In 2020 zijn we bij Wij.land begonnen met de ontwikkeling van het programma Duurzaam 
Verdienen, waar we via allerlei projecten proberen om het verdienvermogen van de regeneratieve, 
biodiversiteitsherstellende boer te verbeteren. Het zaaien van kruiden is één van de belangrijke 
stappen die een regeneratieve boer kan nemen, omdat de boer daarmee minder afhankelijk wordt 
van externe inputs (veearts, krachtvoer, kunstmest) en juist samenwerkt met de biologische 
processen. Er zijn echter nog vele andere stappen die een boer kan en moet nemen om tot een 
gezonde, regeneratieve bedrijfsvoering te komen die tot zowel biodiversiteitsherstel leidt als voor 
een goede boterham zorgt. Hiertoe hebben we de afgelopen jaren de volgende projecten 
ontwikkeld; 
 

- We zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de kosten en 
baten van regeneratieve veehouderij, waarvan de resultaten 
binnenkort worden gepubliceerd. 

- We ontwikkelden een partnership met vleesverwerker 
Grutto. Hierin ontwikkelden we gezamenlijk het boerenwiel; 
een maatlat voor duurzame landbouw waarbij boeren 
worden gewaardeerd langs 12 thema’s gerelateerd aan 
biodiversiteit en landschap. Het idee in het kort; hoe hoger 
de boer scoort, des te hoger de prijs voor zijn product én 
Wij.land helpt de boeren stappen te zetten. 

- We ontwikkelden een partnership met Wilder Land, die 
ook bij vele van de kruidenboeren aan de slag zijn gegaan 
met het zaaien van thee én waarbij wij de Wilder Land 
boeren buiten het Wij.land netwerk ook ondersteunen 
met biodiversiteitsherstel. 

- We ontwikkelden samen met Rabobank de een 
koolstofbank, waar boeren een vergoeding kunnen krijgen 
wanneer ze regeneratieve maatregelen toepassen, die zorgt 
voor reductie of vastlegging van broeikasgassen. Kruidenrijk 
grasland is ook 1 van de maatregelen (zie foto onder voor de 
maatregelen) 

- We ontwikkelden de Wij.land Boerenwijzer (zie volgende 
pagina), een integraal instrument voor duurzame landbouw, 
die prestaties én verandering meet en als basis dient voor 
beloning zoals koolstof- water en biodiversiteitscredits. Het 
idee is dat we dit instrument de komende jaren verder gaan ontwikkelen en via dit 
instrument beloningen uit de markt en maatschappij denken te kunnen gaan realiseren, 
waarmee regeneratieve landbouw financieel nóg aantrekkelijker wordt en daarmee hopelijk 
zo snel mogelijk het nieuwe normaal.  

 

Figuur 3 Maatregelen waarvoor boeren een vergoeding kunnen krijgen via de 
Wij.land - Rabo Carbon Bank 
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Ambitie 

Nulmeting 
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Hoofdstuk 3  
Lessons learned 
Voor onze lessons learned leek het ons zinvol om allereerst terug te grijpen in welke mate we aan 
de bij het begin gestelde doelen van het project hebben voldaan, zie kader onder; groen is voldaan, 
oranje is nog werk-in-uitvoering. 
 

 
 

3.1 Wat ging er beter en waarom? 

- We hebben in totaal niet bij 5 maar bij 26 boeren direct + 20 boeren indirect = maar liefst 46 
boeren biodiversiteitsherstel weten te realiseren met een impact op >170 hectare, ofwel 
ongeveer 250 voetbalvelden. Daarmee hebben we het leefgebied voor een grote 
soortenrijkdom flink vergroot. 

- We hebben deze opgebouwde kennis gebundeld in een zeer waardevol praktijkhandboek 
kruidenrijk grasland, waar nog vele boeren de komende jaren bij gebaat zullen zijn en 
waarmee we hopelijk nog velen zullen inspireren om te starten met kruiden. 

- Dit is te danken aan een zekere focus met dit project; in plaats van 5 verschillende losse 
projecten bij 5 boeren die waarschijnlijk een minder structureel effect hadden gehad, 
hebben we ervoor gekozen 1 thema tot de bodem uit te zoeken, waarmee echt het verschil 
kan worden gemaakt. De door Contribute geboden flexibiliteit was daarbij erg fijn.  

 

3.2 Wat ging er minder en waarom? 

- Bij start van het project hadden we voor ogen dat we in die 3 jaar een vrij lineair proces 
zouden doorlopen. Plannen werven  aanscherpen  uitvoeren  monitoren  resultaten 
oogsten. En tussendoor communiceren. Het bleek echter dus anders te lopen. Tijdens het 
aanscherpen van de plannen leerden we dat er met name kansen lagen op het thema 

Doelen project  
- Directe impact op biodiversiteit in boerenland  
- Kosten-baten van biodiversiteitsherstel inzichtelijk en in beeld gebracht  
- Enthousiaste boeren die anderen inspireren om ook in actie te komen  
- Breder publiek meer ‘wakker’ op probleem en op de oplossing  
- Waardering voor biodiversiteit ontwikkelen 

 
Beoogde  Resultaten  

- Min. 5 initiatieven gerealiseerd  24+2 = 26! 
- 25 direct betrokkenen, 1000 indirect betrokkenen 
- Kosten-baten gesystematiseerd  
- 2 filmpjes per jaar (=6 totaal)   
- Multiplier: 10+ boeren ook in actie   >20 boeren and counting… 

 
Monitoring en Evaluatie 

- Kwantitatief en op basis van harde data en  
- Kwalitatief (storytelling / Youtube) 

. 
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kruidenrijk, en dat we met de andere plannen minder het structurele verschil zouden gaan 
maken. Het experimentele karakter van kruiden maakte echter dat er in de periode daarna 
ook wel eens wat mis ging en we voortdurend verbeteringen konden en moesten 
doorvoeren, omdat we leerden over hoe het beter kon. De resultaten van de eerste groep 
boeren die zaaiden waren bijvoorbeeld beduidend minder dan de laatste groep boeren die 
heeft gezaaid. 

- Het systematisch uitwerken van de kosten en baten van biodiversiteitsherstel uitgaande van 
1 maatregel bleek onmogelijk en paste niet meer binnen de scope van dit project. Het heeft 
ons echter wel geïnspireerd om dit grondiger aan te pakken via de kosten-baten analyse 
regeneratieve veehouderij 

 

3.3 Wat we hebben geleerd van onze fouten 

- We hebben geleerd dat we in het vervolg projecten minder lineair moeten benaderen. De 
transitie naar een regeneratieve landbouw is soms een hobbelige weg waar nog veel 
geëxperimenteerd moet worden. Dat maakt dat het vooraf niet altijd te voorspellen is  wat 
nou het beste is om te doen om een bepaald doel (in dit geval biodiversiteitsherstel) te 
bereiken en wat op dat moment het beste past bij de energie van een groep boeren en de 
tijdgeest. Het gaat er veel meer om in het plan goed het proces en de instrumenten te 
beschrijven. 

- Een van die instrumenten is zo’n biodiversiteits- of pilotfonds, vanwaaruit we flexibel 
middelen kunnen inzetten al naar gelang wat op dat moment nodig is. Dit maakt snel 
schakelen mogelijk en is essentieel in het ondersteunen van boeren om stappen te nemen, 
omdat het net de risico’s en drempels voor boeren weg kan halen.  

- De fouten die zijn gemaakt tijdens de eerste zaairondes (bijv. doorzaaien in het voorjaar, 
bepaalde mengsels, machines en keuze van percelen), zullen we nu niet meer maken. Ook 
zullen we de boeren voortaan duidelijker instrueren wat voor een ander type beheer en 
bedrijfsvoering er bij kruiden komt kijken.  

 

https://wij.land/portfolio-items/kosten-batenanalyse-regeneratieve-landbouw/
https://wij.land/portfolio-items/kosten-batenanalyse-regeneratieve-landbouw/
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Hoofdstuk 4   
Financieel 
In de aanvraag hadden we onderstaande begroting opgenomen:  
 

Wat 
 

Intern/uren 
Wij.land 

Materiaalkosten 
/ externe kosten 

Totale Kosten 

Fase 1 ophalen & beoordelen plannen, 
selectie van de top 5 

 €              3.200     €              3.200  

Fase 2 aanscherping en uitwerking van 
de plannen 

 €              3.600  
 

 €              3.600  

Fase 3 realisatie  €           15.400   €               50.000   €            65.400  

Fase 4 monitoring  €             7.600   €                  7.500   €              15.100  

Fase 5 verslaglegging  €             7.600   €                  1.000   €              8.600  
  

 €          37.400   €               58.500   €            95.900  

 
Toen het project wat veranderde en het een minder lineair karakter kreeg, was het meer passend 
om het format van de begroting iets te veranderen, ook om iets meer detail en inzage te geven in 
de verschillende uitgaven en posten (zie volgende pagina) 
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In bovenstaande tabel zijn alle gemaakte kosten weergegeven en afgezet tegen wat oorspronkelijk 
begroot was, nog steeds onderverdeeld in materiaalkosten/externe kosten (1) en uren Wij.land (2). 
Ten opzichte van oorspronkelijk begroot bij aanvang in 2020 is een bedrag van €4.690 dat begroot 
was voor externe middelen opgegaan aan uren van Wij.land. Dit komt met name omdat we nog 
extra veel aandacht hebben besteed aan monitoring in 2021 én omdat er ook nog de nodige uren 
zijn gaan zitten in de ontwikkeling van het praktijkhandboek kruidenrijk grasland. Dit was ook 
afgestemd toen we begin 2021 een nieuw voorstel voor begrotingswijziging indienden. Verder 
hebben we conform begroot uitgevoerd. Indien gewenst kunnen de facturen en urenadministratie 
worden opgeleverd.  

Kruiden & klavers op 1 
van de pilotlocaties 
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Hoofdstuk 5  
En hoe verder? 
Nu we het project ‘Boeren voor Biodiversiteit’ afronden en met deze rapportage terugkijken, nodigt 
het ook uit tot vooruitkijken, hoe willen we verder? Het werk van Wij.land houdt hier niet op, sterker 
nog, we zijn pas net begonnen... Wij.land heeft zich voor 20 jaar gecommitteerd aan het westelijk 
veenweidenlandschap en we zijn nu net 5 jaar onderweg. Na deze eerste 5 jaar hebben wij in 2021 
een nieuwe strategie geformuleerd voor de komende 5 jaar, waar we jullie graag een keer in 
meenemen.  

Met het door Contribute gesteunde project hebben we ontzettend veel weten te bereiken 
en geleerd over biodiversiteitsherstel via kruidenrijk grasland en hebben we ons netwerk van 
boeren, ondernemers en ecologen flink weten op te schalen. Tegelijkertijd zijn we over kruiden ook 
nog niet uitgeleerd en is het onze wens om de boeren blijvend te ondersteunen in het verbeteren 
van de praktijk van kruiden succesvol in je grasland en bedrijfsvoering krijgen, als ook het 
verdienmodel maximaliseren.  

Kruidenrijkdom is, zoals hieronder te zien, 1 van de 22 thema’s waarop boeren zich kunnen 
ontwikkelen op de Wij.land Boerenwijzer richting een meer regeneratief bedrijfssysteem. Het is 
onze nadrukkelijke wens (en onderdeel van de nieuwe 5-jaren strategie) om er via allerlei projecten 
en instrumenten voor te zorgen dat zo veel mogelijk boeren ambities kunnen stellen op deze 
boerenwijzer én ze ondersteund worden bij het nemen van stappen, op ieder zijn eigen 
regeneratieve reis. Maar een gezamenlijke reis met een gezond, biodivers en veerkrachtig landschap 
vol trotse boeren tot gevolg. We kijken ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan of jullie voor 
Contribute ook een rol zien in die reis.  
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