


### Tussentijdse rapportage Kalale project (Maart 2022)


Dit voorjaar zijn alle 15 dorpen ge-scout om te kijken wat de lokale situatie is qua populatie en omstandigheden. Hiernaast de verdeling man/vrouw/kind voor alle 15 dorpen samen.



Een tweede doel was vast te stellen waar de diepwaterbron het beste geslagen kan worden. Dit wordt bepaald aan de hand van al bekende technische gegevens, maar ook in overleg met de lokale bevolking.

Hiernaast een overzicht van de lokaties in het midden van Benin, dichtbij de grens met Nigeria.

Een viertal dorpen hebben nu ook al een pomp geplaatst en de technische trainingen zijn ook gegeven.



Ook is er een begin gemaakt met de eerste trainingen in deze dorpen.

Het boren in de volgende groep dorpen is aan de gang.

### Gnel Gberda Peonga:

**Well complete:** March 1, 2022

**Hygiene and Sanitation Training:** March 8 to March 14

**Community Health Training:**

March 22 to March 28

**Gender Sensitivity Forum:**

April 5 to April 11



### Boagando Peonga:

**Well complete:** March 1, 2022

**Hygiene and Sanitation Training:** March 8 to March 14

**Community Health Training:** March 22 to March 28

**Gender Sensitivity Forum:** April 5 to April 11



**Gnel Djobo Peonga:**

**Well complete:** March 2, 2022

**Hygiene and Sanitation Training:** March 8 to March 14

**Community Health Training:** March 22 to March 28

**Gender Sensitivity Forum:** April 5 to April 11



**Loubou Peonga:**

**Well complete:** March 2, 2022

**Hygiene and Sanitation Training:** March 8 to March 14

**Community Health Training:** March 22 to March 28

**Gender Sensitivity Forum:** April 5 to April 11



**Eerste Hygiëne training**

